

## (最終) 契約変更の内容

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 2月13日        |
| 契約業者名                            | (株) 大建コンサルタント      |
| 契約業者の住所                          | 島根県益田市大谷町55        |
| 業務の名称                            | 令和7年度高津川流量観測業務     |
| 業務場所                             | 浜田河川国道事務所管内        |
| 業種区分                             | 測量                 |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 流量観測 1式            |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 4月 1日        |
| 履行期間 (至)                         | 令和 8年 3月31日        |
| 変更前の契約金額                         | 37,378,000円 (税込み)  |
| 変更金額                             | - 5,885,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額                         | 31,493,000円 (税込み)  |
| 変更理由                             | 現地の状況等による数量の増減を行う。 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年11月19日                                   |
| 契約業者名                            | (株) 大建コンサルタント                                 |
| 契約業者の住所                          | 島根県益田市大谷町55                                   |
| 業務の名称                            | 令和7年度高津川流量観測業務                                |
| 業務場所                             | 浜田河川国道事務所管内                                   |
| 業種区分                             | 測量  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 4月 1日                                   |
| 履行期間 (至)                         | 令和 8年 3月31日                                   |
| 変更前の契約金額                         | 35,420,000円 (税込み)                             |
| 変更金額                             | + 1,958,000円 (税込み)                            |
| 変更後の契約金額                         | 37,378,000円 (税込み)                             |
| 変更理由                             | 令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。 |