

## (最終) 契約変更の内容

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 3月 6日                     |
| 契約業者名                            | (株) 荒谷建設コンサルタント                 |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市中区江波西1-25-5               |
| 業務の名称                            | 令和7年度江の川水質調査業務                  |
| 業務場所                             | 浜田河川国道事務所管内                     |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                 |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 採水作業 1式<br>ダイオキシン類品質管理計画書の作成 1式 |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 4月 1日                     |
| 履行期間 (至)                         | 令和 8年 3月31日                     |
| 変更前の契約金額                         | 5,951,000円 (税込み)                |
| 変更金額                             | + 121,000円 (税込み)                |
| 変更後の契約金額                         | 6,072,000円 (税込み)                |
| 変更理由                             | ダイオキシン類品質管理計画書の作成を追加する。         |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 2月25日              |
| 契約業者名                            | (株) 荒谷建設コンサルタント          |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市中区江波西1-25-5        |
| 業務の名称                            | 令和7年度江の川水質調査業務           |
| 業務場所                             | 浜田河川国道事務所管内              |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務          |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                          |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 4月 1日              |
| 履行期間 (至)                         | 令和 8年 3月31日              |
| 変更前の契約金額                         | 5,962,000円 (税込み)         |
| 変更金額                             | - 11,000円 (税込み)          |
| 変更後の契約金額                         | 5,951,000円 (税込み)         |
| 変更理由                             | 当初設計書の予定価格の訂正に伴う請負代金額の変更 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年11月19日                                   |
| 契約業者名                            | (株) 荒谷建設コンサルタント                               |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市中区江波西1-25-5                             |
| 業務の名称                            | 令和7年度江の川水質調査業務                                |
| 業務場所                             | 浜田河川国道事務所管内                                   |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                               |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 4月 1日                                   |
| 履行期間 (至)                         | 令和 8年 3月31日                                   |
| 変更前の契約金額                         | 5,852,000円 (税込み)                              |
| 変更金額                             | + 110,000円 (税込み)                              |
| 変更後の契約金額                         | 5,962,000円 (税込み)                              |
| 変更理由                             | 令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。 |