

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２７日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚１－１５－６
業 務 の 名 称	令和７年度高津川水系治水計画他検討業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	整備計画検討　１式
履 行 期 間 (自)	令和　７年　５月２１日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	４８，２０２，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　９９，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	４８，３０１，０００円 (税込み)
変 更 理 由	１．議会資料作成・運営補助のうち、第５回アドバイザー会議をとりやめる。 ２．虫追地区の掘削検討を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 6 日	
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント	
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6	
業 務 の 名 称	令和 7 年度高津川水系治水計画他検討業務	
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務	
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	アユ産卵場モニタリング調査 1式 会議資料作成・運営補助 1式 出水時の広報資料作成 1式 河川整備基本方針技術資料(案)の作成 1式 将来河道を対象とした水害リスクマップ基礎検討 1式	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 1 日	
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 金 額	+ 3 , 2 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 2 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 理 由	1. 現地状況等により、数量を増減する。 2. 河川整備基本方針技術資料(案)の作成を追加する。 3. 将来河道を対象とした水害リスクマップ基礎検討を追加する。 4. 関係機関協議に時間を要したため、令和 8 年 5 月 2 9 日まで工期を延期する。	