

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	令和7年度高津川水系治水計画他検討業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	アユ産卵場モニタリング調査 1式 会議資料作成・運営補助 1式 出水時の広報資料作成 1式 河川整備基本方針技術資料(案)の作成 1式 将来河道を対象とした水害リスクマップ基礎検討 1式
履行期間(自)	令和 7年 5月21日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	44,924,000円(税込み)
変更金額	+ 3,278,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,202,000円(税込み)
変更理由	1. 現地状況等により、数量を増減する。 2. 河川整備基本方針技術資料(案)の作成を追加する。 3. 将来河道を対象とした水害リスクマップ基礎検討を追加する。 4. 関係機関協議に時間を要したため、令和8年5月29日まで工期を延期する。