

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２５日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業 務 の 名 称	令和７年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計　１式 下府川橋 三宮高架橋 新三隅大橋 高津大橋 高津側道橋 報告書作成　　１式
履 行 期 間　(自)	令和　７年　７月１７日
履 行 期 間　(至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	３２，７２５，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３，７９５，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	３６，５２０，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 7 年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	詳細調査 1式 支承部寸法計測 下府川橋 1橋 桁端寸法計測 三宮高架橋 1橋 新三隅大橋 1橋 高津大橋 1橋 吊り足場設計計算 国府跨線橋 (下り) 1橋 益田跨線橋 1橋
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 7 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和 8 年 2 月 2 7 日まで延期する。