

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	詳細調査 1式 支承部寸法計測 下府川橋 1橋 桁端寸法計測 三宮高架橋 1橋 新三隅大橋 1橋 高津大橋 1橋 吊り足場設計計算 国府跨線橋 (下り) 1橋 益田跨線橋 1橋
履行期間 (自)	令和 7年 7月17日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	30,734,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,991,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,725,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年2月27日まで延期する。