

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度福光・浅利道路構造物設計他その 2 業務
業 務 場 所	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	【地質（一般調査・解析等調査）】 一般調査・解析等調査（浅利地区） 1式 一般調査・解析等調査（青波地区） 1式 解析等調査（本谷東地区） 1式 地質リスク検討 1式 【設計】 切土法面検討（浅利地区） 1式 切土法面検討（青波地区） 1式 切土法面検討（本谷東地区） 1式 橋梁第三者照査 1式 工事発注資料の作成 1式 地盤改良検討 1式 橋梁壁高欄修正設計 1式 地元進入路検討 1式 排水工・植生検討 1式 法止め対策 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 8 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 3 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度福光・浅利道路構造物設計他その 2 業務
業 務 場 所	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	【地質（一般調査・解析等調査）】 一般調査・解析等調査（浅利地区） 1式 一般調査・解析等調査（青波地区） 1式 解析等調査（本谷東地区） 1式 地質リスク検討 1式 【設計】 切土法面検討（浅利地区） 1式 切土法面検討（青波地区） 1式 切土法面検討（本谷東地区） 1式 橋梁第三者照査 1式 工事発注資料の作成 1式 地盤改良検討 1式 橋梁壁高欄修正設計 1式 地元進入路検討 1式 排水工・植生検討 1式 法止め対策 1式
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 9 月 1 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 3 6 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 8 2 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。