

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 竹下技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市里方町 7 1 7
業 務 の 名 称	令和 7 年度江の川・高津川河川管理施設修繕測量設計業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	4 級基準点測量 N=20点 現地測量 A=0.005km ² 路線測量 L=0.46km 護岸詳細設計 (片岸) L=400m 樋門詳細設計 (柔構造) N=1基
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 6 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地状況等により、数量の増減を行う。 2. 堤防決壊シミュレーション資料作成を追加する。 3. 高津川虫追地区河床掘削断面設計を追加する。 4. 排水機場上屋設計を追加する。 5. 排水樋門フラップ化設計を追加する。 6. 谷住郷水位・流量観測所扉設計を追加する。 7. 関係機関協議に時間を要したため、令和 8 年 6 月 3 0 日まで工期を延期する。