

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	松野建設(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区西川原1丁目11番6-1
工事の名称	令和6年度岡山合同庁舎設備棟その他建築工事
工事場所	岡山県岡山市北区桑田町1-36
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m² 増築 1棟、機械設備 1式・庁舎(既存) RC-6-1、5、045m² 建築改修 1式 <p>(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満</p>
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年10月 7日
変更前の契約金額	171,000,500円(税込み)
変更金額	+ 2,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,255,500円(税込み)
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	松野建設(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区西川原1丁目11番6-1
工事の名称	令和6年度岡山合同庁舎設備棟その他建築工事
工事場所	岡山県岡山市北区桑田町1-36
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m ² 増築 1棟、機械設備 1式 ・庁舎(既存) RC-6-1、5、045m ² 建築改修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年10月 7日
変更前の契約金額	167,750,000円(税込み)
変更金額	+ 3,250,500円(税込み)
変更後の契約金額	171,000,500円(税込み)
変更理由	現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。