

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) 風早
契約業者の住所	岡山県総社市真壁123-3
工事の名称	令和6年度津山労働総合庁舎建築その他改修工事
工事場所	岡山県津山市山下9-6
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC-2、延べ面積 1,449m ² 建築改修(屋根、外壁改修) 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 7年 1月28日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	48,070,000円(税込み)
変更金額	+ 7,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,330,000円(税込み)
変更理由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。