

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月10日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度鳥取地検建築その他改修工事
工事場所	鳥取県鳥取市西町3-201
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC-4、延べ面積 3,333m ² 建築改修 1式 (給排水衛生設備改修) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月 4日
変更前の契約金額	151,800,000円(税込み)
変更金額	+ 2,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	154,595,000円(税込み)
変更理由	相手庁要望及び設計精査による。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度鳥取地検建築その他改修工事
工事場所	鳥取県鳥取市西町3-201
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC-4、延べ面積 3,333m ² 建築改修 1式 (給排水衛生設備改修) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月 4日
変更前の契約金額	151,800,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	151,800,000円(税込み)
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 併せて、令和7年3月から適用する公共労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更を行う。