

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 2日
契約業者名	(株) 大設工業
契約業者の住所	岡山県岡山市北区下伊福上町2-2
工事の名称	令和6年度岡山県警察学校本館その他空調設備改修工事
工事場所	岡山県岡山市北区玉柏2753
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本館 RC-3、延べ面積 1,986m ² 講堂 RC-1、延べ面積 206m ² 厚生棟 RC-1、延べ面積 729m ² 機械設備改修 1式 (空調設備改修) (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 4月16日
工期(至)	令和 7年12月11日
変更前の契約金額	152,570,000円(税込み)
変更金額	-10,780,000円(税込み)
変更後の契約金額	141,790,000円(税込み)
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	(株) 大設工業
契約業者の住所	岡山県岡山市北区下伊福上町2-2
工事の名称	令和6年度岡山県警察学校本館その他空調設備改修工事
工事場所	岡山県岡山市北区玉柏2753
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本館 RC-3、延べ面積 1,986m ² 講堂 RC-1、延べ面積 206m ² 厚生棟 RC-1、延べ面積 729m ² 機械設備改修 1式 (空調設備改修) (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 4月16日
工期(至)	令和 7年12月11日
変更前の契約金額	152,570,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	152,570,000円(税込み)
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 併せて、令和7年3月から適用する公共労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更を行う。