

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	(株) 大設工業
契約業者の住所	岡山県岡山市北区下伊福上町2-2
工事の名称	令和7年度倉敷中央職安空調設備その他改修工事
工事場所	岡山県倉敷市笹沖1378-1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC-3 延べ面積1,633m ² 機械設備改修(空調設備、照明設備改修) 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満
工期(自)	令和 7年 7月14日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	103,693,909円(税込み)
変更金額	+ 11,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	114,913,909円(税込み)
変更理由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。