

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株)阿波設計事務所
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区元町2-2-12
業務の名称	令和5年度岡山地方法務局庁舎新築工事監理業務
業務場所	岡山県岡山市北区南方1-3-102
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC-6、延べ面積 5,877m ² 新築工事監理 1式
履行期間(自)	令和 5年 7月21日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	32,511,500円(税込み)
変更金額	-155,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,356,500円(税込み)
変更理由	関係者との協議により、業務内容を見直す必要が生じたため。 令和7年度部分払い回数を、0回から1回に変更する。