

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 9月25日  |
| 契約業者名                            | (株) 総合設計   |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区今保185-8  |
| 業務の名称                            | 令和6年度岡山合同庁舎設備棟新築工事監理業務   |
| 業務場所                             | 岡山県岡山市北区桑田町1-36  |
| 業種区分                             | 建築関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | ・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m <sup>2</sup><br>・庁舎(既存) RC-6-1、延べ面積 5,045m <sup>2</sup><br><br>改修工事監理 1式<br>(増築 1棟、電気設備、機械設備 1式)<br>(建築改修、電気設備改修 1式) |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 9月25日  |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年10月 7日  |
| 変更前の契約金額                         | 8,576,700円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 2,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 8,578,700円(税込み)  |
| 変更理由                             | 関係者との協議により、業務内容を見直す必要が生じたため。   |