

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 8 日
契 約 業 者 名	ニナオ設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区三門中町 3 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度西古松合同庁舎建築その他改修工事監理業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区西古松 2 - 6 - 1 8
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC - 5 延べ面積 4, 3 1 0 m ² 建築改修工事監理 1 式 (模様替え改修)
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 0 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 6, 3 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 1 6 4, 3 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	相手庁要望により追加工事が発生したことによる。 履行期限を令和 9 年 3 月 1 9 日に延期する。