

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 6 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度吉井川水系治水計画他検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 , 2 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 2 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「平面二次元洪水流河床変動解析モデルを用いた河道検討」において、計算メッシュの設定及び解析に時間を要し、さらに解析結果をとりまとめる上で、再計算の必要が生じたため、履行期限を令和 6 年 8 月 3 0 日まで延期する。