

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町1-3-6
業務の名称	令和5年度旭川ダム堆砂対策他検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 8月22日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	35,882,000円 (税込み)
変更金額	+ 66,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,948,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況による数量の増を行う。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月12日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町1-3-6
業務の名称	令和5年度旭川ダム堆砂対策他検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 8月22日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	35,882,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	35,882,000円 (税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月14日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町1-3-6
業務の名称	令和5年度旭川ダム堆砂対策他検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 8月22日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	35,882,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	35,882,000円 (税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和6年12月27日まで延期する。