

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 1 - 1 3 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度旭川ダム施工計画及び施工設備概略設計業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の増を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 1 - 1 3 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度旭川ダム施工計画及び施工設備概略設計業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延期する。