

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和5年度高梁川笠井堰予備設計業務
業務場所	岡山県倉敷市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年10月20日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	46,739,000円(税込み)
変更金額	+ 13,948,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,687,000円(税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。 応用測量及び一般調査を追加する。 現地の状況により数量の増減を行う。