

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	日本工営(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5-7
業務の名称	令和5年度岡山三川河川管理施設評価業務
業務場所	吉井川・旭川・百間川・高梁川及びその支川(国管理区間)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川管理施設評価 1式
履行期間(自)	令和 6年 3月 9日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	21,626,000円(税込み)
変更金額	+ 10,296,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,922,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。 2. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月28日
契約業者名	日本工営(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5-7
業務の名称	令和5年度岡山三川河川管理施設評価業務
業務場所	吉井川・旭川・百間川・高梁川及びその支川(国管理区間)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川管理施設評価 1式
履行期間(自)	令和 6年 3月 9日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	20,603,000円(税込み)
変更金額	+ 1,023,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,626,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に関する特例措置