

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度岡山三川水害リスクマップ他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 9日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	33,429,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,705,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,134,000円 (税込み)
変更理由	1. 検討内容追加に伴い、履行期限を令和7年5月30日まで延期する。 2. 「軽部川の暫定河川改修方法の検討」を追加する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度岡山三川水害リスクマップ他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 9日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	33,429,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	33,429,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。