

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度高梁川水系河川整備計画他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月12日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	42,009,000円(税込み)
変更金額	+ 19,063,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,072,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 検討内容追加に伴い、履行期限を令和7年5月30日まで延期する。</li><li>2. 「酒津地区改修方策に関する概略設計、検討及び事業評価」を一部変更する。</li><li>3. 「緊急対策特定区間の設定に関する検討」を追加する。</li><li>4. 「環境整備事業評価及びアンケート調査」を一部変更する。</li><li>5. 「河川整備に関する予備設計」の一部を取り止める。</li><li>6. 「河道掘削詳細検討」を追加する。</li><li>7. 「河川整備計画の進捗点検と今後の事業展開検討」の一部を追加する。</li><li>8. 「高梁川水系自然再生計画に関する事前検討」を追加する。</li></ol>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月13日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度高梁川水系河川整備計画他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月12日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	42,009,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	42,009,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。