

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高梁川水系河川整備基本方針他検討業務
業 務 場 所	岡山県岡山市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「気候変動を踏まえた河川整備基本方針検討」において、関係自治体との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高梁川水系河川整備基本方針他検討業務
業 務 場 所	岡山県岡山市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。