

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度吉井川水系治水計画他検討業務
業 務 場 所	岡山県岡山市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 9 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 8 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討内容追加に伴い、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。 2. 「気候変動の影響を踏まえた河川整備計画変更検討」を一部取り止める。 3. 「吉井川自然再生計画 (案) の作成」を一部取り止める。 4. 「河川環境の定量的目標 (試行案) の作成」を追加する。 5. 「河川改修事業再評価資料の作成」を追加する。