

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川水系河川整備計画他検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 3 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 3 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討状況による数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川水系河川整備計画他検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。