

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区鹿田町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討状況による数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期する。