

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山河川防災情報検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 5 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 1 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山河川防災情報検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 4 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 5 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 高梁川水系流域治水シンポジウムの関連資料作成・運営補助を追加する。 3. 浸水体験VRゴーグルの作成を追加する。 4. 流域治水模型の作成を追加する。 5. 酒津水位観測所の移設検討を追加する。 6. 危険箇所の被害規模解析を追加する。 7. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。