

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流地質調査その 1 業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3, 3 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 8 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1, 2 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. ルジオン試験を追加する。 2. ボアホールカメラによる観測、資料整理・計算、解析を追加する。 3. 地下水観測孔設置を追加する。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流地質調査その 1 業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。