

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山三川改修測量設計業務
業 務 場 所	岡山県岡山市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 8 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 3 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 2 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・熊山地区地下水観測データ回収を追加する。 ・現地の状況により数量の増減を行う。 ・関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 1 9 日に延期する。