

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	東芝インフラシステムズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町 7 2 - 3 4
工 事 の 名 称	令和 4 年度坂根堰放流制御設備更新工事
工 事 場 所	坂根出張所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 0 , 5 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	東芝インフラシステムズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町 7 2 - 3 4
工 事 の 名 称	令和 4 年度坂根堰放流制御設備更新工事
工 事 場 所	坂根出張所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 2 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	東芝インフラシステムズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
工 事 の 名 称	令和4年度坂根堰放流制御設備更新工事
工 事 場 所	坂根出張所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	192,390,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	192,390,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」に係る請負契約の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	東芝インフラシステムズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町 7 2 - 3 4
工 事 の 名 称	令和 4 年度坂根堰放流制御設備更新工事
工 事 場 所	坂根出張所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	指定部分工事範囲 ①共通仮設費 アスベスト含有調査費 1 式 指定部分工期 ①令和 6 年 3 月 3 1 日
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 2 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の変更を行う。 工事請負契約書第39条の指定部分を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 3 月 2 日
契 約 業 者 名	東芝インフラシステムズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
工 事 の 名 称	令和4年度坂根堰放流制御設備更新工事
工 事 場 所	坂根出張所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	191,730,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	191,730,000円 (税込み)
変 更 理 由	部分払い回数を変更する。