

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	日本電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区池之端 1 - 2 - 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度小田川付替 C C T V 設備外工事
工 事 場 所	高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所管内、岡山河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	日本電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区池之端 1 - 2 - 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度小田川付替 C C T V 設備外工事
工 事 場 所	高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所管内、岡山河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記により工期を令和 6 年 7 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記により工期を令和 6 年 7 月 3 1 日まで延期する。