

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 藤原組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島味野 1 - 3 - 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度小田川箭田地区外堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市真備町川辺地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 6 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 2 , 5 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 【箭田工区】配管工及び配線工を追加する。 2. 【川辺工区】付帯道路工を取り止める。 3. その他、現地の状況により数量を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 藤原組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島味野 1 - 3 - 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度小田川箭田地区外堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市真備町川辺地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、岡山県倉敷市真備町川辺地先～岡山県倉敷市真備町妹知先において 堤防強化工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 6 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物撤去工、護床工を追加する。 2. 水江工区を追加する。 3. 工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 藤原組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島味野 1 - 3 - 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度小田川箭田地区外堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市真備町川辺地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 2 月に令和 6 年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえたことに関する特例措置による請負代金の変更 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前払金に関する特例措置による契約条項の変更