

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) シンケン
契約業者の住所	岡山県総社市総社3-11-24
工事の名称	令和5年度小田川整備他工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂町水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 7日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	135,102,000円(税込み)
変更金額	+ 10,505,000円(税込み)
変更後の契約金額	145,607,000円(税込み)
変更理由	1. 根固め工をとりやめる。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(株) シンケン
契約業者の住所	岡山県総社市総社3-11-24
工事の名称	令和5年度小田川整備他工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂町水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、岡山県倉敷市船穂町水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先において事業用地管理工事を行うものである。
工期(自)	令和 6年 3月 7日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	126,434,000円(税込み)
変更金額	+ 8,668,000円(税込み)
変更後の契約金額	135,102,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期する。 2. 除草工、付属物設置工、高水敷補修工、渡河施設設置工及び構造物撤去工を追加する。 3. 清掃工を取りやめる。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月30日
契約業者名	(株) シンケン
契約業者の住所	岡山県総社市総社3-11-24
工事の名称	令和5年度小田川整備他工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂町水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 7日
工期(至)	令和 6年12月31日
変更前の契約金額	122,485,000円(税込み)
変更金額	+ 3,949,000円(税込み)
変更後の契約金額	126,434,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に関する特例措置変更