

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川西原外堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市片島町西原地先、古地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 2 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川西原外堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市片島町西原地先、古地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」に係る請負契約の変更