

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	三宅建設(株)
契約業者の住所	岡山県倉敷市笹沖374-1
工事の名称	令和5年度高梁川船穂外堤防強化第2工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先、川辺地先、水江地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 9月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	425,700,000円(税込み)
変更金額	+ 82,995,000円(税込み)
変更後の契約金額	508,695,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 地元住民との協議に時間を要したため、工期を令和7年1月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月19日
契約業者名	三宅建設(株)
契約業者の住所	岡山県倉敷市笹沖374-1
工事の名称	令和5年度高梁川船穂外堤防強化第2工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先、川辺地先、水江地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 9月 1日
工期(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	326,700,000円(税込み)
変更金額	+ 99,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	425,700,000円(税込み)
変更理由	1. 船穂箇所にて附属物設置工を追加する。また、河川土工、堤防補強工及び排水構造物工を取り止める。 2. 川辺箇所にて公園復旧工を追加する。また、構造物撤去工及び仮設工を取り止める。 3. 水江箇所にて附属物設置工を追加する。また、附属物設置工を取り止める。 4. その他、現地の状況による数量の増減を行う。