

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 奥野組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北方 1 - 1 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川川辺堤防強化第 4 工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市真備町川辺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 8 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 8 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 7 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。 ・ 護岸基礎工を取り止める。 ・ 根固め工及び付属物設置工、光ケーブル配管工を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 奥野組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北方 1 - 1 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川川辺堤防強化第 4 工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市真備町川辺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 8 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月 から適用する公共工事設計労務単価の適用に関する特例措置による請負代金額の変更 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前払金に関する特例措置による契約条項の変更