

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 藤原組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島味野 1 - 3 - 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川鶴新田外堤防工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市水島川崎通地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8, 6 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7, 1 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 藤原組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島味野 1 - 3 - 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川鶴新田外堤防工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市水島川崎通地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 4 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 8 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に関する特例措置による請負代金額の変更 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前払金に関する特例措置による契約条項の変更