

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) カザケン
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市真備町箭田 8 6 2 番地 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川整備工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市水江地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 6 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 7 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。 ・ 堤防養生工を取り止める。 ・ 付帯道路施設工及び、附属物設置工、仮設工（指定仮設）を追加する。 ・ 秦箇所を施工箇所に新たに追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) カザケン
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市真備町箭田 8 6 2 番地 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度高梁川整備工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市水江地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 6 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に関する特例措置による請負代金の変更