

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田一丁目 5 番 1 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度旭川平井排水機場 1 号主原動機更新他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市中区平井地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度支払限度額の繰越に伴う部分払回数の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田一丁目 5 番 1 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度旭川平井排水機場 1 号主原動機更新他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市中区平井地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 5 年度設定円滑化国債に係る契約のうち、令和 6 年度に係るの支払限度額等を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田一丁目 5 番 1 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度旭川平井排水機場 1 号主原動機更新他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市中区平井地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。