

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	康愛産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 3 1 8 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度吉井川鵜飼川水門ゲート塗替工事
工 事 場 所	岡山県和気郡和気町和気地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 3 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	康愛産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 3 1 8 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度吉井川鵜飼川水門ゲート塗替工事
工 事 場 所	岡山県和気郡和気町和気地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に関する特例措置による請負代金の変更