

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	山陽電子工業(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区長岡4-73
工事の名称	令和5年度岡山河川事務所管内通信設備工事
工事場所	岡山河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月26日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	179,993,000円(税込み)
変更金額	+ 45,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	225,423,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

現地状況により、数量の増減を行う。

追加

工事区分

通信設備 (機器単体)

通信設備

取り止め

電子応用設備のうち

監視制御設備工 瓜生川樋門

監視制御設備工 唐古樋管

監視制御設備工 松尾排水樋門

監視制御設備工 古川樋門

CCTV設備工 沖田水位観測所

CCTV設備工 黒田樋門

CCTV設備工 八高堰河川カメラ

CCTV設備工 岡山河川事務所

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	山陽電子工業(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区長岡4-73
工事の名称	令和5年度岡山河川事務所管内通信設備工事
工事場所	岡山河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	179,993,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	179,993,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、工期を令和7年3月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月27日
契約業者名	山陽電子工業(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区長岡4-73
工事の名称	令和5年度岡山河川事務所管内通信設備工事
工事場所	岡山河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	179,300,000円(税込み)
変更金額	+ 693,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,993,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更