

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	三宅建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度高梁川下流維持工事
工 事 場 所	高梁川 (河口～新川辺橋)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 0 , 2 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 補修工をとりやめる。 2. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	三宅建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度高梁川下流維持工事
工 事 場 所	高梁川（河口～新川辺橋）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式、堤防養生工 1 式、清掃工 1 式、補修工 1 式、応急処理工 1 式、緊急時対応工 1 式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 0 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 4 , 5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請 負代金額の変更