

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	中村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県高梁市横町 1 5 4 1 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度高梁川上流維持工事
工 事 場 所	高梁川 (新川辺橋～高梁川出張所管理区間上流端) 及び小田川 (高梁川出張所管理区間)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 7 , 9 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工及び付属物設置工を追加する。 2. 補修工をとりやめる。 3. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	中村建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県高梁市横町 1 5 4 1 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度高梁川上流維持工事
工 事 場 所	高梁川（新川辺橋～高梁川出張所管理区間上流端）及び小田川（高梁川出張所管理区間）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式、堤防養生工 1 式、清掃工 1 式、補修工 1 式、応急処理工 1 式、緊急時対応工 1 式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 6 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請 負代金額の変更