

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	令和5年度旭川平井排水機場1号主原動機更新他工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月 8日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	249,150,000円(税込み)
変更金額	-1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	248,050,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	令和5年度旭川平井排水機場1号主原動機更新他工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月 8日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	249,150,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	249,150,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度支払限度額の繰越に伴う部分払回数の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月12日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	令和5年度旭川平井排水機場1号主原動機更新他工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	249,150,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	249,150,000円(税込み)
変更理由	令和5年度設定円滑化国債に係る契約のうち、令和6年度に係るの支払限度額等を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月13日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	令和5年度旭川平井排水機場1号主原動機更新他工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	247,500,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	249,150,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。