

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 6日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度高梁川上流維持工事
工事場所	高梁川(新川辺橋~高梁川出張所管理区間上流端)及び小田川(高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	287,958,000円(税込み)
変更金額	+ 18,205,000円(税込み)
変更後の契約金額	306,163,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度高梁川上流維持工事
工事場所	高梁川(新川辺橋~高梁川出張所管理区間上流端)及び小田川(高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	253,968,000円(税込み)
変更金額	+ 33,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	287,958,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工及び付属物設置工を追加する。 2. 補修工をとりやめる。 3. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月30日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度高梁川上流維持工事
工事場所	高梁川(新川辺橋~高梁川出張所管理区間上流端)及び小田川(高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	除草工 1式、堤防養生工 1式、清掃工 1式、補修工 1式、応急処理工 1式、緊急時対応工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	240,350,000円(税込み)
変更金額	+ 13,618,000円(税込み)
変更後の契約金額	253,968,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更