

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月18日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度小田川樋門改善外工事
工事場所	高梁川(総社市秦)及び小田川(倉敷市真備町下二万地先)
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年12月14日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	136,818,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	136,818,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により修正設計を行ったため、工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度小田川樋門改善外工事
工事場所	高梁川(総社市秦)及び小田川(倉敷市真備町下二万地先)
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年12月14日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	119,900,000円(税込み)
変更金額	+ 16,918,000円(税込み)
変更後の契約金額	136,818,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。