

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	株式会社荒木組
契約業者の住所	岡山県岡山市北区天瀬4-33
工事の名称	令和6年度旭川内山下堤防整備工事
工事場所	岡山県岡山市北区内山下地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	378,015,000円 (税込み)
変更金額	+ 72,050,000円 (税込み)
変更後の契約金額	450,065,000円 (税込み)
変更理由	1. 裏法被覆工を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年3月31日に延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	株式会社荒木組
契約業者の住所	岡山県岡山市北区天瀬4-33
工事の名称	令和6年度旭川内山下堤防整備工事
工事場所	岡山県岡山市北区内山下地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	369,160,000円(税込み)
変更金額	+ 8,855,000円(税込み)
変更後の契約金額	378,015,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による 請負代金額の変更