

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月12日 |
| 契約業者名 | 株式会社笹山工業 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市中区倉田527-11 |
| 工事の名称 | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 |
| 工事場所 | 岡山県総社市清音古地地先外 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工 期 (自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 256,916,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 256,916,000円(税込み) |
| 変 更 理 由 | 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年3月31日まで延期する。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 5月16日 |
| 契約業者名 | 株式会社笹山工業 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市中区倉田527-11 |
| 工事の名称 | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 |
| 工事場所 | 岡山県総社市清音古地地先外 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工 期 (自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 254,595,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 2,321,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 256,916,000円(税込み) |
| 変更理由 | 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更及び「国の公共工事の対価の前払金の特例措置に係る取り扱いについて」に係る契約条項の変更 |