

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和6年度高梁川水系伐木外工事
工事場所	高梁川・小田川 (高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月26日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	91,410,000円(税込み)
変更金額	+ 9,735,000円(税込み)
変更後の契約金額	101,145,000円(税込み)
変更理由	1. 撤去物処理工を追加する。 2. その他、現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和6年度高梁川水系伐木外工事
工事場所	高梁川・小田川 (高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月26日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	88,572,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,838,000円 (税込み)
変更後の契約金額	91,410,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更及び「令和7年度における国の公共工事の対価の前払金の特例措置に係る取り扱いについて」に係る契約条項の変更